

Số: 536/QĐ-UBND

Huyện Dương Minh Châu, ngày 05 tháng 11 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán thiết bị  
Công trình: Lắp đặt hệ thống hợp trực tuyến đến các xã, thị trấn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
- Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
- Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh;
- Thực hiện theo Công văn số 880/STTTT-TTCNTT ngày 30/10/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh về việc triển khai hệ thống trực tuyến giữa huyện, thành phố với các xã, thị trấn;
- Căn cứ Quyết định số 5010/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND huyện Dương Minh Châu về việc phân khai chi tiết nguồn vốn chi thường xuyên có tính chất đầu tư năm 2019;
- Căn cứ Quyết định số 4843/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND huyện Dương Minh Châu về việc phê duyệt dự toán thiết bị công trình lắp đặt hệ thống hợp trực tuyến đến các xã, thị trấn;

Xét Tờ trình số /TTr-TCKH, ngày 04 / 11 /2019 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự toán thiết bị công trình với các nội dung chủ yếu sau:

#### **1. Điều chỉnh danh mục đầu tư lắp đặt, cài đặt thiết bị:**

##### **a. Danh mục đầu tư lắp đặt, cài đặt thiết bị được phê duyệt**

\* Thiết bị trung tâm (bản quyền phần mềm kết nối đồng thời, máy chủ điều khiển)

- 01 Bộ License kích hoạt người dùng.

- 01 cái máy chủ vật lý chạy ảo hóa.

\* Thiết bị đầu cuối và phụ kiện

- 01 bộ thiết bị điểm trung tâm huyện

+ Thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình.

+ Màn hình hiển thị tivi 55 inch.

+ Kệ thiết bị và tivi di động.

- 11 bộ thiết bị tại các xã, thị trấn

+ Thiết bị hội nghị truyền hình Polycom Studio.

+ Màn hình hiển thị tivi 55 inch.

+ Kệ thiết bị và tivi di động.

##### **b. Danh mục đầu tư lắp đặt, cài đặt thiết bị sau khi điều chỉnh**

\* Thiết bị đầu cuối và phụ kiện

- 01 bộ thiết bị điểm trung tâm huyện

+ Thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình.

+ Màn hình hiển thị tivi 55 inch.

+ Kệ thiết bị và tivi di động.

- 11 bộ thiết bị tại các xã, thị trấn

+ Thiết bị hội nghị truyền hình Polycom Studio.

+ Màn hình hiển thị tivi 55 inch.

+ Kệ thiết bị và tivi di động.

#### **2. Điều chỉnh giá trị dự toán công trình**

**a. Tổng giá trị dự toán được phê duyệt: 2.484.445.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm tám mươi bốn triệu, bốn trăm bốn mươi lăm ngàn đồng chẵn), trong đó:

- Chi phí thiết bị: 2.192.228.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 49.432.529 đồng.
- Chi phí tư vấn: 96.089.388 đồng.
- Chi phí khác: 71.173.435 đồng.
- Chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng: 75.521.587 đồng.

**b. Tổng giá trị dự toán sau khi điều chỉnh: 1.645.531.891 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm bốn mươi lăm triệu, năm trăm ba mươi một ngàn, tám trăm chín mươi một đồng), trong đó:

- Chi phí thiết bị: 1.446.228.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 32.120.145 đồng.
- Chi phí tư vấn: 70.344.062 đồng.
- Chi phí khác: 47.484.058 đồng.
- Chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng: 49.355.626 đồng.

**3. Lý do điều chỉnh:** Điều chỉnh giảm thiết bị điều khiển trung tâm (MCU), nhằm tránh lãng phí và đảm bảo thống nhất hệ thống chung của tỉnh.

**4. Các nội dung khác:** Chi tiết theo Quyết định số 4843/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND huyện Dương Minh Châu về việc phê duyệt dự toán thiết bị công trình lắp đặt hệ thống hợp trục tuyến đến các xã, thị trấn.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung cho Quyết định Quyết định số 4843/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND huyện Dương Minh Châu về việc phê duyệt dự toán thiết bị công trình lắp đặt hệ thống hợp trục tuyến đến các xã, thị trấn.

**Điều 3.** Văn phòng HĐND và UBND huyện Dương Minh Châu, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện công trình đã được phê duyệt đảm bảo chất lượng và hiệu quả, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Thủ trưởng các phòng, ngành huyện có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:         

- Như điều 4;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo VP và CVKT;
- Lưu: VT, VP. HĐND - UBND huyện.

KỖ CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH  
  
 Nguyễn Hoài Phương

