

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2018

## BIÊN BẢN

Điều chỉnh đoạn chỉnh tuyến đường vào cầu K8 nhằm giảm thiểu khối lượng giải tỏa nhà cửa, vật kiến trúc của nhân dân. Công trình: Đường Đất Sét - Bến Cùi.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày.....tháng 6 năm 2018, tại công trình: đường Đất Sét - Bến Cùi. Thành phần tham dự gồm:

### I. Thành phần:

#### 1. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng ngành Giao thông.

Ông: Đặng Xuân Trường Chức vụ: Phó Giám đốc.  
Ông: Phạm Hoàng Phong Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

#### 2. UBND huyện Dương Minh Châu.

Ông: *Dương Văn Ứ* Chức vụ: *L. CC. UBND huyện DMC.*  
Ông: *Nguyễn Việt Mạnh* Chức vụ: *PL. NNPTMT huyện*

#### 3. UBND xã Lộc Ninh.

Ông: ..... Chức vụ: .....  
Ông: ..... Chức vụ: .....

#### 4. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đồng Tiến.

Ông: Ngô Công Chiến Huy..... Chức vụ: Giám đốc....  
Ông: ..... Chức vụ: .....

### II. Nội dung :

Dự án đường Đất Sét - Bến Cùi được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 27/10/2017. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng ngành giao thông đang tổ chức thực hiện bước khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công.

Theo dự án được phê duyệt, đoạn chỉnh tuyến vào cầu K8 mới đi vòng sau lưng dãy nhà dân và đất ruộng với chiều dài là 1,4km, cách cầu K8 hiện hữu khoảng 60m về phía hạ lưu. Do thời gian khảo sát bước dự án từ năm 2011, đến nay, người dân đã xây nhà ở khá đông nằm trong hướng tuyến đã chọn. Mặt khác, trong giai đoạn thỏa thuận chọn tuyến trước đây, mặt cắt ngang chỉ gồm 2 làn xe, nền đường rộng 12m, hiện nay mặt cắt ngang này đã được điều chỉnh thành 4 làn và định hướng mở rộng thêm trong tương lai.

Vì vậy, để giảm thiểu khối lượng giải tỏa nhà cửa, vật kiến trúc, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt của nhân dân dọc đoạn tuyến này, hội đồng đề nghị điều chỉnh đoạn hướng tuyến Cầu K8 mới lệch thêm khoảng 20m về phía hạ lưu so với hướng tuyến dự án được duyệt (theo hướng tuyến đề nghị điều chỉnh, cầu K8 mới cách cầu K8 cũ khoảng 80m về phía hạ lưu).





### III. Kết luận:

Hội đồng thống nhất điều chỉnh đoạn chính tuyến vào cầu K8 mới cách cầu K8 cũ khoảng 80m về phía hạ lưu. Biên bản này làm cơ sở báo cáo cấp thẩm quyền, xin chủ trương làm cơ sở triển khai thực hiện.

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày, thống nhất theo các ý kiến trên, các bên tham dự đồng ý ký tên.

UBND HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU



**Đương Văn Ư**  
UBND XÃ LỘC NINH  
PHÓ CHỦ TỊCH



**Nguyễn Văn Sanh**

BAN QLDA ĐTXD NGÀNH GIAO THÔNG  
PHÓ GIÁM ĐỐC



**Đặng Xuân Trường**  
CÔNG TY CP ĐTXD ĐỒNG TIẾN



**GIÁM ĐỐC**  
*Ngô Công Chiến Huy*



