

Số: 02 /BB-UBND

Huyện Dương Minh Châu, ngày 16 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN

**Họp thống nhất số liệu kết quả thẩm tra quyết toán
Dự án giải phóng mặt bằng và tái định cư
Cụm công nghiệp Chà Là**

Vào lúc 9 giờ 30 ngày 05/01/2018, tại phòng họp số 7, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Ông Trần Văn To, Chủ tịch UBND huyện.
- Ông Vũ Thế Cường, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.
- Ông Phạm Quang Định, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.
- Ông Phạm Minh Quốc, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Ông Trần Công Tâm, chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Ông Nguyễn Quang Tích, nguyên Lãnh đạo Hội đồng bồi thường huyện.
- Bà Lý Thị Bình, đại diện Công ty TNHH Kiến trúc Đo đạc Sài Tây.
- Ông Phạm Minh Nhựt, đại diện Công ty TNHH Phước Mai.
- Ông Trần Trọng Vĩnh, đại diện Công ty Cổ phần ACC 245.
- Ông Trần Đức Luật, đại diện Doanh nghiệp tư nhân nước ngầm Sơn Anh.
- Ông Mai Hương Phước, Chuyên viên VP. HĐND và UBND - Ghi biên bản.

II. NỘI DUNG

1. Ông Vũ Thế Cường, giới thiệu thành phần dự họp.
2. Ông Trần Văn To – Chủ tịch UBND huyện triển khai nội dung cuộc họp.
3. Các ý kiến trong cuộc họp:

- Ông Trần Trọng Vĩnh, Công ty Cổ phần ACC 245: Công trình hệ thống thoát nước mưa, nước bẩn, đường giao thông Cụm công nghiệp Chà Là có tổng số tiền đề nghị quyết toán là: 3.681.571.000 đồng, sau khi được Sở Tài chính tỉnh thẩm tra, chỉ quyết toán số tiền: 3.023.508.000 đồng, giảm so với đề nghị: 658.063.000 đồng. Đề nghị chủ đầu tư phối hợp với công ty làm việc với Sở Tài chính tỉnh để xem xét lại giá trị giảm trừ.

- Ông Phạm Minh Nhựt, Công ty TNHH Phước Mai: Công trình đường dây và trạm Cụm công nghiệp Chà Là có giá trị đề nghị quyết toán là: 849.900.000 đồng, nhưng sau khi thẩm tra, Sở Tài chính tỉnh chỉ quyết toán số tiền: 797.231.000 đồng, giảm so với đề nghị quyết toán: 52.669.000 đồng. Đề nghị Sở Tài chính tỉnh xem xét lại.

- Bà Lý Thị Bình, Công ty TNHH Kiến trúc Đo đạc Sài Tây: Đề nghị giải thích rõ cách tính chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Chi phí cắm mốc Cụm công nghiệp Chà Là do công ty thực hiện nhưng không được quyết toán. Đề nghị Sở Tài chính tỉnh xem xét lại.

- Ông Nguyễn Quang Tích: Thống nhất với số liệu quyết toán chi phí bồi thường.

- Ông Phạm Quang Định báo cáo: Thống nhất với số liệu quyết toán chi phí bồi thường, chi phí giảm (581.437.353 đồng) là chi phí chưa nhận bồi thường của 2 hộ ông Hùng và ông Địa.

4. Kết luận

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của cuộc họp, ông Trần Văn To – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp kết luận chỉ đạo như sau:

- Thống nhất giá trị quyết toán chi phí bồi thường của dự án. Giao ông Phạm Quang Định kiểm tra, rà soát lại các hồ sơ chứng từ liên quan đến công tác bồi thường của dự án, đảm bảo các mục chi theo đúng quy định, và hoàn thành thủ tục hoàn ứng kinh phí cho dự án di dời dân 4 ấp đảo Hồ Dầu Tiếng khi tỉnh cấp kinh phí từ 3 nguồn kinh phí cụ thể:

+ Cụm công nghiệp Chà Là (Mượn kinh phí của Đảo Nhím: 728 triệu đồng).

+ Đền bù đường ĐT 781 (Mượn kinh phí của Đảo Nhím: khoảng 300 triệu đồng).

+ Kinh phí còn lại của Đảo Nhím: khoảng 200 triệu đồng.

- Giao ông Vũ Thế Cường, Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ động phối hợp với đại diện công ty TNHH Kiến trúc Đo đạc Sài Tây, công ty TNHH Phước Mai, công ty Cổ phần ACC 245 và Doanh nghiệp tư nhân nước ngầm Sơn Anh liên hệ làm việc với Sở Tài chính tỉnh để tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong tháng 01/2018.

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày, giao các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định./.

GHI BIÊN BẢN



Mai Hương Phước



CHỦ TỊCH

Trần Văn To

Nơi nhận: City

- Như thành phần dự họp;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo VP và CVVP;
- Lưu: VT, VP HĐND và UBND huyện.