

Số: 1511/QĐ-UBND

Huyện Dương Minh Châu, ngày 29 tháng 08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Công trình: Xây dựng mới cổng, hàng rào Ban chỉ huy quân sự huyện

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 4167/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu về việc phân khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019;

Xét Tờ trình số 423/TTr-TCKH ngày 28/8/2019 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng mới cổng, hàng rào Ban chỉ huy quân sự huyện do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện làm chủ đầu tư:

1. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo về an ninh khu vực trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện.

2. Quy mô đầu tư: Xây mới.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư công trình: 2.888.900.528 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu, chín trăm ngàn, năm trăm hai mươi tám đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng: 2.391.798.043 đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 71.362.556 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 231.239.035 đồng.
- Chi phí khác: 56.934.202 đồng.
- Chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng: 137.566.692 đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn

Năm	Vốn NS Trung ương	Vốn NS địa phương	Nguồn vốn khác	
			Nguồn 1
Năm 2019		20.000.000		
Năm 2020		2.868.900.528		

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

7. Thời gian thực hiện dự án: Dự án xây dựng công trình có quy mô nhỏ, thẩm định đề xuất thực hiện dự án trong giai đoạn: 2019 - 2020.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư năm 2019 và thực hiện đầu tư theo kế hoạch phân khai vốn thực hiện đầu tư của UBND huyện Dương Minh Châu.

9. Các nội dung khác: Không có.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi của công trình xây dựng mới công, hàng rào Ban chỉ huy quân sự huyện theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này báo cáo cho Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật. / *Amo*

Nơi nhận: *CMV*

- Như điều 3;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo VP và CVKT;
- Lưu: VT, VP. HĐND - UBND huyện.



K. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
[Signature]
Nguyễn Hoài Phương