

Số: 05 /BB-UBND

Huyện Dương Minh Châu, ngày 11 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN
Họp giải quyết công tác quyết toán, tắt toán
các công trình chậm quyết toán

Vào lúc 9 h giờ 00 phút, ngày 09/05/2018 tại Phòng họp số 7, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tổ chức họp giải quyết công tác quyết toán, tắt toán các công trình chậm quyết toán, với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Trần Văn To, Chủ tịch UBND huyện- Chủ trì
- Ông Phạm Quang Định, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.
- Ông Trần Thanh Dũng, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.
- Ông Vũ Thế Cường, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
- Ông Nguyễn Vũ Mạnh, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.
- Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc TTPTQĐ tỉnh- CN DMC.
- Ông Nguyễn Quang Hào, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện.
- Ông Nguyễn Quang Tích, Nguyên Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện.
- Ông Hà Thanh Tùng, Nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.
- Ông Phạm Minh Quốc, Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.
- Ông Trần Công Tâm, Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.
- Bà Vũ Thanh Thùy, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.
- Bà Ngô Thị Minh Khôi, Chuyên viên Trung tâm PTQĐ tỉnh - CN DMC.
- Ông Nguyễn Công Minh, Chuyên viên VP. HĐND và UBND- Ghi BB.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Văn phòng HĐND - UBND huyện giới thiệu thành phần, thông qua nội dung cuộc họp và triển khai nội dung cuộc họp.
2. Ý kiến các thành viên tham dự họp.

III. KẾT LUẬN

Sau khi nghe các thành viên tham dự họp thảo luận, phát biểu ý kiến. Ông Trần Văn To - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Kết luận như sau:

- Giao ông Trần Thanh Dũng, ông Trần Công Tâm chịu trách nhiệm tắt toán hoàn thành các công trình: San lấp mặt bằng khu sinh hoạt truyền thống hồ Dầu Tiếng, Đường Lòng Hồ - Kênh Đông, Kênh tiêu Bàu côi - Kênh Tây, Đường Trung tâm thị trấn Dương Minh Châu, Trạm điện 3 pha thuộc Khu du lịch hồ Dầu Tiếng, Hệ thống cống bản khu quy hoạch truyền thống hồ Dầu Tiếng. Thời gian hoàn thành **trong năm 2018.**

- Giao ông Vũ Thế Cường, ông Nguyễn Vũ Mạnh, Bà Vũ Thanh Thùy chịu trách nhiệm tất toán hoàn thành công trình Tiêu thoát nước cho các vùng ngập úng xã Suối Đá (SD1, SD2, SD3) **trong năm 2018**.

- Đối với Dự án di dời 4 ấp đảo lòng hồ Dầu Tiếng, Dự án giải phóng mặt bằng và tái định cư cụm công nghiệp Chà Là:

+ Theo trình bày của ông Nguyễn Quang Tích, trong quá trình bồi thường GPMB và TĐC cụm công nghiệp Chà Là do tỉnh chưa kịp phân bổ ngân sách cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện (BBT) lúc bấy giờ. Nên BBT đã xin chủ trương UBND huyện và thực hiện ứng mượn tiền của Dự án di dời 4 ấp đảo lòng hồ Dầu Tiếng để thực hiện công tác bồi thường cho dự án GPMB và TĐC cụm công nghiệp Chà Là. Đến thời điểm quyết toán Dự án di dời 4 ấp đảo lòng hồ Dầu Tiếng, BBT đã xin chủ trương UBND huyện và thực hiện tạm ứng ngân sách huyện **số tiền 1.136.000.000 đồng** để nộp Kho bạc tỉnh thực hiện công tác đối chiếu, quyết toán công trình. Khi Dự án GPMB và TĐC cụm công nghiệp Chà Là quyết toán hoàn thành, khi tỉnh bổ sung vốn để thanh toán các công nợ còn thiếu của dự án, trong đó có số tiền bồi thường cho các hộ dân chưa được tỉnh cấp, khi đó sẽ thực hiện quy trình hoàn trả lại số tiền đã mượn dự án di dời 4 ấp đảo lòng hồ Dầu Tiếng, tiếp theo dự án di dời 4 ấp đảo lòng hồ Dầu Tiếng thực hiện quy trình hoàn trả tạm ứng lại ngân sách huyện.

+ Từ nội dung trên, Giao ông Nguyễn Quang Tích, Ông Phạm Quang Định chủ động liên hệ với các đơn vị liên quan sao lục lại toàn bộ chủ trương cho tạm ứng ngân sách của UBND huyện, chứng từ mượn, tạm ứng, nộp tiền, các chứng từ khác có liên quan đến số tiền 1.136.000.000 đồng, gửi Chủ tịch UBND huyện chậm nhất trong **tháng 05/2018** và chịu trách nhiệm về tính pháp lý đối với các chứng từ đó. Đồng thời chịu trách nhiệm và thực hiện quy trình hoàn trả tạm ứng ngân sách huyện, số tiền 1.136.000.000 đồng theo đúng quy định khi dự án GPMB và TĐC cụm công nghiệp Chà Là được tỉnh cấp vốn thanh toán.

+ Đối với số tiền 80.349.200 đồng tạm ứng ngân sách huyện: Giao ông Hà Thanh Tùng, ông Nguyễn Vũ Mạnh, bà Vũ Thanh Thùy chịu trách nhiệm về nội dung ứng, chi chứng từ ứng, chi và thực hiện quy trình hoàn trả tạm ứng ngân sách huyện theo quy định **trong năm 2018**.

+ Giao ông Vũ Thế Cường chịu trách nhiệm quyết toán Dự án giải phóng mặt bằng và tái định cư cụm công nghiệp Chà Là trong **tháng 5/2018** và tất toán dứt điểm **trong năm 2018**.

+ Giao ông Nguyễn Vũ Mạnh, ông Trần Công Tâm, Bà Vũ Thanh Thùy và Chủ đầu tư (Đơn vị thường trực thời điểm thực hiện dự án) chịu trách nhiệm tất toán hoàn thành Dự án di dời 4 ấp đảo lòng hồ Dầu Tiếng **trong năm 2018**.

- Đối với Dự án các công trình ngoài hàng rào cụm công nghiệp Chà là: Giao ông Phạm Minh Quốc, ông Trần Công Tâm chịu trách nhiệm quyết toán hoàn thành trong **tháng 5/2018** và tất toán, hoàn trả tạm ứng ngân sách huyện số tiền 99.385.826 đồng theo quy định **trong năm 2018**.

- Đối với Nhà máy xử lý nước thải:

+ Giao ông Trần Thanh Dũng tạm ứng ngân sách của phòng để mua hóa chất chuẩn bị vận hành nhà máy. Giao ông Vũ Thế Cường chủ trì phối hợp với đơn vị thi công, thiết kế, giám sát và các đơn vị có liên quan khác xây dựng kế hoạch mời đầy đủ các thành phần tỉnh, huyện, thị trấn để trực tiếp xem vận hành nhà máy xử lý nước thải **trong tháng 06/2018**.

+ Giao ông Vũ Thế Cường chịu trách nhiệm quyết toán hoàn thành dự án trong **tháng 7/2018** và tất toán **trong năm 2018**.

- Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện tham mưu UBND huyện thành lập Tổ hỗ trợ tất toán các công trình chậm quyết toán trên địa bàn huyện, thành phần gồm: ông Vũ Thế Cường - Tổ trưởng; ông Trần Thanh Dũng - Tổ phó; ông Phạm Quang Định, ông Nguyễn Vũ Mạnh, ông Nguyễn Quang Hào, ông Nguyễn Công Minh.

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày./.

GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Công Minh



Trần Văn To

Nơi nhận: *Cy*

- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như thành phần tham dự;
- Lãnh đạo VP và CVVP;
- Lưu: VT, VP. HĐND và UBND huyện.

