

Số: 94 /BB-UBND

Huyện Dương Minh Châu, ngày 29 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN

Họp giải quyết vướng mắc trong thực hiện công tác bồi thường công trình đường ĐT 790 nối dài, đoạn từ đường Khedol - Suối Đá (ĐT 790B) đến đường Bờ Hồ - Bàu Vuông - Cống số 3 (ĐT 781B); giải phóng mặt bằng đường Đất Sét - Bến Củi, ĐT 782, ĐT 784

Vào lúc 08 giờ ngày 02/11/2018, tại phòng họp số 7, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Ông Trần Văn To, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì;
- Ông Nguyễn Công Kiệt, Phó Giám đốc BQL Dự án Đầu tư và xây dựng ngành giao thông tỉnh;
- Ông Lê Khắc Điệp, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm PTQĐ tỉnh - CN huyện;
- Ông Nguyễn Minh Vương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch UBND xã Suối Đá, Bàu Năng, Chà Là, Cầu Khởi, Trông Mít, Lộc Ninh, Bến Củi;
- Ông Mai Hương Phước, Chuyên viên VP. HĐND và UBND - Ghi biên bản.

II. NỘI DUNG

1. Ông Lê Khắc Điệp giới thiệu thành phần dự họp.
2. Ông Trần Văn To - Chủ tịch UBND huyện triển khai các nội dung cuộc họp.
3. **Kết luận**

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của cuộc họp, ông Trần Văn To - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp kết luận chỉ đạo như sau:

*** Nội dung công trình đường ĐT 790 nối dài, đoạn từ đường Khedol - Suối Đá (ĐT 790B) đến đường Bờ Hồ - Bàu Vuông - Cống số 3 (ĐT 781B)**

- Kiến nghị UBND tỉnh, BQL Dự án Đầu tư và xây dựng ngành giao thông tỉnh sớm xem xét, bố trí kinh phí thực hiện công tác bồi thường công trình đường ĐT 790 nối dài, đoạn từ đường Khedol - Suối Đá (ĐT 790B) đến đường Bờ Hồ - Bàu Vuông - Cống số 3 (ĐT 781B), chi trả các hộ dân còn lại.

- Giao Hội đồng bồi thường công trình đường ĐT 790 nối dài thực hiện chi trả khi có kinh phí bồi thường.

- Giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thu hồi GCNQSDĐ, điều chỉnh giảm diện tích đất đã thu hồi đối với diện tích có liên quan đến công trình đường ĐT 790 nối dài đã được đền bù, thực

hiện thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật; có thông báo đến các ngân hàng trên địa bàn huyện đối với các GCNQSDĐ các diện tích có liên quan đến công trình đường ĐT 790 nối dài đã được đền bù để các ngân hàng chủ động trong hoạt động kinh doanh.


- Giao UBND xã Suối Đá chủ trì, phối hợp với BQL Dự án Đầu tư và xây dựng ngành giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan, triển khai và vận động các hộ dân đã nhận tiền bồi thường (đoạn 3,1km) phải giao mặt bằng cho đơn vị thi công; phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh - Chi nhánh huyện rà soát, kiểm tra lại 03 hộ bị giải tỏa trắng, thực hiện tái định cư theo quy định của pháp luật.

*** Nội dung giải phóng mặt bằng đường Đất Sét - Bến Cui, ĐT 782, ĐT 784**

- Kiến nghị UBND tỉnh, BQL Dự án Đầu tư và xây dựng ngành giao thông tỉnh sớm phê duyệt phạm vi đền bù và không đền bù đường Đất Sét - Bến Cui, ĐT 782, 784, sớm triển khai công trình. Trong thời gian chờ thực hiện, đề nghị hỗ trợ dặm vá tuyến đường Đất Sét - Bến Cui trong thời gian sớm nhất.

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày. /./

GHI BIÊN BẢN



Mai Hường Phước

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo VP và CVVP;
- Lưu: VT, VP HĐND và UBND huyện.

Chủ trì cuộc họp



Trần Văn To